

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO
(PROVINCIA DI PAVIA)

OPERAZIONE VOLTA ALL' EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

LOMELLO, Lì 01 OTTOBRE 2019

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Pavia

Iscrizione Albo
103265

IL PROGETTISTA
(GEOM. MORENO BOLZONI)
Geometra
Moreno Marino Bolzoni



OPERAZIONE VOLTA ALL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

| | | <i>Durata del lavoro in giorni</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ATTIVITA' | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Predisposizione area di cantiere | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavo di sbancamento | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavo di fondazione | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Getto calcestruzzo di sottofondazione | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Casseratura | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Armatura | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Getto del dado di fondazione | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Casseratura | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Armatura | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Getto dell'elevazione di fondazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Posa pensiline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Realizzazione fotovoltaico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Smantellamento cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |